

**令和7年度進行管理・評価シート**  
**彦根市歴史的風致維持向上計画（第2期）（平成30年3月26日認定）**  
**（最終変更 令和8年5月22日）**

**□進捗評価シート(様式1)**

①組織体制(様式1-1)		
1 計画の実施・推進体制	.....	1
②重点区域における良好な景観を形成する施策(様式1-2)		
1 都市計画との連携	.....	2
③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項(様式1-3)		
(1) 歴史的建造物等の保存と活用に関する事業		
1 1-1 特別史跡彦根城跡保存整備事業	.....	3
2 1-2 名勝玄宮楽々園保存整備事業	.....	4
3 1-3 河原町芹町地区伝統的建造物群保存整備事業	.....	5
(2) 歴史的建造物等を取り巻く周辺環境に関する事業		
4 2-4 歴史的地域環境保全再生事業	.....	6
(3) 歴史と伝統を反映した人々の活動の継承に関する事業		
5 3-1 伝統工芸継承支援事業	.....	7
6 3-2 伝統芸能継承事業	.....	8
7 3-3 伝統技術者育成支援事業	.....	9
8 3-4 歴史まちづくり活動支援事業	.....	10
9 3-5 伝統的行催事開催事業	.....	11
(4) 歴史的風致の普及・啓発と情報発信に関する事業		
10 4-1 博物館展示・文化財等郷土資料公開事業	.....	12
11 4-2 歴史的風致情報発信事業	.....	13
④文化財の保存又は活用に関する事項(様式1-4)		
1 文化財の修理	.....	14
2 文化財の防災	.....	15
⑤効果・影響等に関する報道(様式1-5)	.....	16
⑥その他(効果等)(様式1-6)		
1 彦根市の観光客入込数について	.....	17

□法定協議会等におけるコメントシート(様式2)	.....	18
-------------------------	-------	----

評価軸①-1  
組織体制

	評価対象年度	令和7年度
項目	現在の状況	
計画の実施・推進体制	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

計画に記載している内容  
 歴史まちづくり部局が中心となって、彦根市歴史まちづくり庁内推進会議により関係する所属との連携を図る。さらに、彦根市歴史的風致維持向上協議会において、計画の推進、変更ならびに事業の円滑な進行に係る連絡調整を行う。


定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

彦根市歴史まちづくり庁内推進会議は必要があれば会議を招集することとし、令和7年度は会議メンバーである各関係部署へ書面照会するのみとした。  
 また、彦根市歴史的風致維持向上協議会を令和7年4月14日(令和6年度事業)に開催し、令和7年度事業については令和8年4月30日に開催した。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

【実施体制】



● 彦根市歴史まちづくり庁内推進会議

※書面照会のみ

照会内容:

- 彦根市歴史的風致維持向上計画(第2期)の軽微な変更について
- 同計画に関する各課の事業について(進捗評価)



中央町(市庁舎別館)  
令和7年4月14日(月)撮影

● 彦根市歴史的風致維持向上協議会

第1回(令和6年度事業分)

開催日: 令和7年4月14日(月)

主な議題:

- 彦根市歴史的風致維持向上計画(第2期)の進捗評価について
- 彦根市歴史的風致維持向上計画(第2期)の軽微な変更について



中央町(市庁舎別館)  
令和8年4月30日(木)撮影

第1回(令和7年度事業分)

開催日: 令和8年4月30日(木)

主な議題:

- 彦根市歴史的風致維持向上計画(第2期)の進捗評価について
- 彦根市歴史的風致維持向上計画(第2期)の軽微な変更について

評価軸②-1

重点区域における良好な景観を形成する施策

		評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況	
都市計画との連携		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

計画に記載している内容  
 重点地区は、全域が市街化区域であり、本市の中心市街地であるが、人口減少も進み空き家、空き地が増加し、歴史的な環境を活かした取り組みが必要となってきた。このため、都市計画との適切な連携により、地区計画など歴史的風致の維持向上に即したまちづくり計画の策定を地域住民とともに取り組み、本市の歴史的風致の維持向上に努めるものとする。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

芹橋二丁目地区では、防災広場に係る整備として令和6年12月より工事に着手し、令和7年5月末に事業を完了した。また、令和7年11月から12月末の期間で当該自治会により防災倉庫の設置が行われた。  
 本市の今後の空き家対策の推進を図るため、彦根市空家等対策推進協議会が今年度1回開催され、所有者不明土地・建物管理制度の活用についてや、空家等管理活用支援法人の指定について協議を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

【防災広場整備状況】

防災広場完成



芹橋二丁目  
令和7年6月4日(水)撮影



芹橋二丁目  
令和8年2月2日(月)撮影

【第1回彦根市空家等対策推進協議会】

開催日: 令和7年10月30日(木)  
 議題: 所有者不明土地・建物管理制度の活用について  
 空家等管理活用支援法人の指定について



評価軸③-1

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和7年度
	項目	現在の状況
1-1 特別史跡彦根城跡保存整備事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間	平成17年度(2005年度)～令和9年度(2027年)
支援事業名	歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業、市単独事業

計画に記載している内容  
 特別史跡彦根城跡の適切な修理や整備、活用を進めるため、平成27年度に策定した特別史跡彦根城跡保存活用計画に基づき、平成4年に策定した特別史跡彦根城跡整備基本計画の見直しを行う。  
 また、特別史跡内の石垣の保存修理を含めた史跡整備を実施し、文化財の適切な保存を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


令和5年3月に策定した「国宝・重要文化財(建造物)彦根城天守ほか6棟保存活用計画」に基づき、令和5年度に実施した防災設備整備工事の実施設計を行い、令和6年8月より天守およびその周辺の防災設備工事(彦根城国宝・重要文化財建造物防災設備整備工事)に着手し、工事を順次進めている。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

【彦根城国宝・重要文化財建造物防災設備整備工事】実施状況



彦根城国宝・重要文化財建造物防災設備整備工事図面



金亀町(彦根城西の丸)  
令和7年12月3日(水)撮影



金亀町(彦根城西の丸)  
令和8年1月16日(金)撮影



金亀町(彦根城西の丸)  
令和8年1月21日(水)撮影

評価軸③-2

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和7年度
	項目	現在の状況
1-2 名勝玄宮楽々園保存整備事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成17年度(2005年度)～令和9年度(2027年)

支援事業名 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業、市単独事業

計画に記載している内容 名勝玄宮園保存整備基本計画に基づき、池(魚躍沼)の護岸や園路、橋、歴史的建造物、榎御殿(楽々園)の楽々の間・御張出棟の保存修理を行う。また、名勝玄宮楽々園保存活用計画の策定を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

名勝玄宮楽々園では、中高木の剪定および下草除草作業等の植栽整備を実施した。また、庭園部の玄宮園において、老朽化が著しい高橋の保存修理を実施した。橋の修理にあたっては、クラウドファンディングも活用し、378回(彦根市内98回、市外280回)の応募で総額約1500万円の支援があった。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等



高橋保存修理事業位置図



整備前

令和7年6月10日(火)撮影



整備中

令和7年11月26日(水)撮影



整備後

令和8年3月23日(月)撮影

高橋の保存修理状況(玄宮園)

評価軸③-3

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況	
1-3 河原町芹町地区伝統的建造物群保存整備事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成30年度(2018年度)～令和9年度(2027年度)		
支援事業名	伝統的建造物群基盤強化事業(保存修理)		
計画に記載している内容	歴史的建造物の保存修理事業または歴史的建造物以外の建築に関する修景事業を行う事業者に対して、修理または修景の補助金を交付し、歴史的なまちなみの保全に努める。		

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

重要伝統的建造物群保存地区である「河原町芹町地区」では、歴史的風情を残す町割りや伝統的建造物を維持し、歴史的なまちなみの保存と歴史的景観の形成に努めている。これらの維持や保存において、彦根市伝統的建造物群保存地区保存条例に基づき、伝統的建造物の修理事業および修景事業として4件の事業が行われ、各事業の修理に対して補助を行った。なお、事業の実施の際、修理の方針や現場での痕跡調査による指導および助言を行い適切な事業の推進に努めた。  
 伝統的建造物の修理: 1件  
 伝統的建造物以外の修景: 1件

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

伝統的建造物  
(戦国丸主屋)



修理前

河原三丁目  
令和7年4月3日(木)撮影



完了

令和8年3月17日(火)撮影

伝統的建造物以外  
(戦国丸浴場棟)



修景前

河原三丁目  
令和7年5月12日(月)撮影



完了

令和8年3月17日(火)撮影



修景前

河原三丁目  
令和7年5月12日(月)撮影



完了

令和8年3月17日(火)撮影

評価軸③-4

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況
2-4 歴史的・地域環境保全再生事業 【善利組足軽組屋敷地区】 【河原町芹町地区】 【魚屋町地区】 【七曲がり地区】		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成22年度(2010年度)～令和9年度(2027年度)

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 歴史的な風景が残る地区において、地域と協働して歴史を生かしたまちづくり活動の推進に継続して取り組む。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

【善利組足軽組屋敷地区】

芹橋二丁目では、令和7年10月4、5日に彦根辻番所の会の主催により、歴史的風致形成建造物を含む「足軽組屋敷特別公開」が行われた。なお、2日間の見学者は254人の見学があった。

【河原町芹町地区】

河原町芹町地区では、令和7年6月15日にアートフェスタ勝負市が開催され、花しょうぶ通りを通行止めにしてアート作家の展示やステージを設けてのライブ、屋台の出店があった。また、重要伝統的建造物群保存地区の町家の特別公開や、子ども向けの木材を利用した組立体験など様々な企画イベントが開催され、多くの人で賑わった。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない


状況を示す写真や資料等

【善利組足軽組屋敷地区】



芹橋二丁目  
令和7年10月4日(土)撮影

足軽組屋敷特別公開  
開催日：令和7年10月4日(土)、5日(日)  
開催場所：芹橋二丁目ほか  
参加者：254人





【河原町芹町地区】



アートフェスタ勝負市2025  
開催日：令和7年6月15日(日)  
開催場所：花しょうぶ通り(河原一、二、三丁目)

河原二、三丁目  
令和7年6月15日(日)撮影

評価軸③-5 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況	
3-1 伝統工芸継承支援事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成27年度(2015年度)～令和9年度(2027年度)		
支援事業名	市単独事業		
計画に記載している内容	彦根市地場産業活性化基本方針および行動計画に基づき、新規職人の人件費補助を行う。また、彦根仏壇の伝統工芸に携わる職人の後継者問題に対応するため、彦根仏壇事業協同組合が行う彦根仏壇の活性化に係る人材育成や情報発信、イベント開催などの事業に対して補助を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
国の伝統的工芸品「彦根仏壇」の伝統的技術の維持向上や、後継者の育成に貢献してこられた2名を伝統的工芸品産業技術者として、令和8年1月15日に表彰式を行った。 また、彦根仏壇事業協同組合の主催により実施された彦根仏壇の製造技術を活用した甲冑・城郭等に関連する装飾品・土産品等の新商品の試作・開発に係る新商品開発事業に対して補助を行った。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<b>【彦根市伝統的工芸品産業技術者表彰式】</b> 開催日: 令和8年1月15日(木) 開催場所: 彦根市役所特別応接室			
			
元町(市庁舎) 令和8年1月15日(木)撮影		元町(市庁舎) 令和8年1月15日(木)撮影	
<b>【彦根仏壇の製造技術を活用した新商品の試作・開発】</b>			
			
お城EXPO2025 横浜市 令和7年12月21日(日)撮影		ご城印作成	
写真立て作成			
		鍔金具作品作成	

評価軸③-6	
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項	
	評価対象年度
項目	令和7年度
3-2 伝統芸能継承事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	昭和62年度(1987年度)～令和9年度(2027年度)
支援事業名	市単独事業
計画に記載している内容	歴史的建造物の能舞台において、伝統芸能である能・狂言を開催し市民が伝統芸能に触れる機会を創出する。また、小学生の高学年を対象に、能舞台を利用して、狂言の所作や実技を学習し、発表会まで実施する体験学習を行う。
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で	
令和7年度は、7月27日と8月3日にキッズサマースクール「マイ花押をつくってみよう」を、10月13日にわくわく体験スクール「茶道を楽しもう」を開催し、伝統文化や歴史を学ぶ機会を提供した。	
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	小学生を対象とした「キッズサマースクール」と「わくわく体験スクール」を実施した。
状況を示す写真や資料等	
キッズサマースクール マイ花押をつくってみよう 開催日：令和7年7月27日(日)・8月3日(日) 開催場所：彦根城博物館 参加者：28人	
	
金亀町 令和7年8月3日(日)撮影	
わくわく体験スクール 茶道を楽しもう 開催日：令和7年10月13日(月・祝) 開催場所：彦根城博物館 参加者：31人	
	
金亀町 令和7年10月13日(月・祝)撮影	

評価軸③-7	
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項	
	評価対象年度
	令和7年度
項目	現在の状況
3-3 伝統技術者育成支援事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成23年度(2011年度)～令和9年度(2027年度)
支援事業名	市単独事業
計画に記載している内容	玄宮楽々園などの庭園管理を行う技術者を育成し、文化財庭園を保存するため、庭園管理の専門家による庭園管理アドバイザー事業を実施する。
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で	
玄宮楽々園では、委託業務による庭園内の植栽整備や常駐作業員による日常的な管理を実施し、適切な文化財庭園の管理を行った。特に、作業員による管理が可能である中・低木の剪定作業等を中心に実施することとしており、作業にあたり、専門家による指導を受け、庭園全体の維持管理についての技能習得を目指して、庭園管理アドバイザー事業を実施し、技術力の向上に繋げ、四季折々での庭園景観の維持に努めた。	
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	
状況を示す写真や資料等	
名勝玄宮楽々園(玄宮園) 専門家による庭園管理指導状況	
	
金亀町 令和8年3月9日(月)撮影	

評価軸③-8

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和7年度
		項目	現在の状況
3-4 歴史まちづくり活動支援事業			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手
事業期間	平成24年度(2012年度)～令和9年度(2027年度)		
支援事業名	文化遺産総合活用推進事業(地域文化遺産活性化事業)、市単独事業		
計画に記載している内容	小江戸ひこね町屋活用コンソーシアムは、市内に増加しつつある空き町屋に対して、利活用の促進を図る活動を支援する。また、歴史的風致の維持向上のために取り組む各団体が、彦根の歴史・文化の次世代への継承・発展や、市内に残る文化財を活用した地域活性化を推進するために行う事業に対して支援を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
彦根歴史的風致活用実行委員会(NPO法人彦根景観フォーラム担当事業)は、河原町芹町地区伝統的建造物群保存地区内で令和7年6月15日に開催されたアートフェスタ勝負市に併せ、伝統的建造物であるひこね街の駅「通信舎」、ひこね街の駅「寺子屋力石」、鈴木家住宅、清水家住宅、旧石橋家住宅 中央棟、旧石橋家住宅 東棟の6棟を内部公開とまちなみを見て歩くイベントを行った。			
小江戸ひこね町屋活用コンソーシアムは、空き町屋の利活用の推進を更に進めるため、小江戸ひこね町屋利活用促進事業補助金による活動支援を行い、町屋の利活用の取り組みとして登録物件7件と成約物件3件の成果があり、過去7年の平均と比べると登録物件数は平均値の件数を下回る結果となり、成約物件数も平均値の件数を下回る結果となった。また、当該コンソーシアムでは、空き家活用セミナー・相談会を行ったほか、令和8年2月21日に町屋ゼミ(町屋お手入れワークショップ)のイベントを行った。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等

【彦根歴史的風致活用実行委員会(NPO法人彦根景観フォーラム担当事業)の活動】




町屋公開イベント 案内チラシ



旧石橋家住宅の公開状況 河原二丁目  
令和7年6月15日(日)撮影

【小江戸ひこね町屋活用コンソーシアムの活動】



空き町屋活用実績









ひこね町屋ゼミ チラシ



高宮町  
令和8年2月21日(土)撮影

評価軸③-9 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項		評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況	
3-5 伝統的行事開催事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	平成30年度(2018年度)～令和9年度(2027年度)		
支援事業名	市単独事業(彦根商店街連盟事業・観光行催事事業)		
計画に記載している内容	彦根を代表する行事のひとつである城まつりパレードの開催を継続して行う。昭和21年に復活した彦根大魚びす講の開催を行う彦根商店街連盟に対して、開催に伴う活動の支援を行う。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
秋の恒例行事である「ひこねの城まつりパレード」は、子ども大名行列や彦根らしさを組み入れた井伊の赤鬼家臣団列など、赤備えの甲冑に身を包んだ人々が旧城下町一帯をパレードした。このパレードには、96,000人の観覧者が訪れた。11月22日～23日の2日間にかけて開催された「彦根大魚びす講」では、地元小学校のマーチングバンドの演奏やスタンプラリーが開催され、歴史的な行催事のにぎわいに花を添えた。また、彦根商店街連盟に対しては、伝統的行事の一つである魚びす講開催のため活動支援を行った。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
<b>【ひこねの城まつりパレード】</b> 開催日: 令和7年11月3日(月・祝) 開催場所: 金亀町ほか 観覧者: 96,000人	 <p style="text-align: center;">元町</p>		
	 <p style="text-align: center;">広報ひこね表紙へ掲載</p>		
<b>【彦根大魚びす講】</b> 開催日: 令和7年11月22日(土)、23日(日) 開催場所: 銀座町ほか	 <p style="text-align: center;">チラシ</p>		
	 <p style="text-align: center;">銀座町</p>	 <p style="text-align: center;">中央町</p>	
令和7年11月22日(土)・23日(日)撮影			

評価軸③-10															
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項															
	評価対象年度														
項目	令和7年度														
4-1 博物館展示・文化財等郷土資料公開事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手														
事業期間	昭和62年度(1987年度)～令和9年度(2027年度)														
支援事業名	市単独事業														
計画に記載している内容	彦根城博物館では、常設展のほか、企画展や特別展を実施し、彦根を中心とした歴史や文化を広く紹介する。また、開国記念館では、本市の埋蔵文化財調査で得られた成果を中心に、彦根の歴史に関する展示を行うなどの周知啓発を図る。														
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で															
彦根城博物館では、常設展「“ほんもの”との出会い」のほか、特別展「大名とスポーツ」、企画展「石田逸翁と秀蘭」、「彦根藩儒学の胎動」などを開催し、全国を広く視野に収めながら彦根の歴史文化に関する作品を展示した。併せて、展示関連の講演会・スライドトーク等を開催し、延べ395人の参加があった。なお、過去6年の延べ人数平均参加者数よりは増加した。開国記念館では、昨年度から継続して稲部遺跡の調査速報展や彦根城の世界遺産登録の啓発(「彦根城を世界遺産に」、「城下町400年の歴史-世界遺産を目指す彦根城の城下町-」)を行うとともに、旧井伊神社社殿調査の成果報告を兼ねた企画展「井伊神社 祖に頼りに残し」を開催した。															
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)														
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない															
状況を示す写真や資料等															
<p>【彦根城博物館】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>特別展「わたSHIGA輝く国スポ・陣スポ」開催記念 大名とスポーツ-武芸と遊興の祭典-</b> 開催日: 令和7年9月27日(土) ～11月3日(月・祝)</p>  <p style="text-align: right;">金亀町 令和7年10月8日(水)撮影</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><b>企画展 彦根藩儒学の胎動 -新たな学びの18世紀-</b> 開催日: 令和7年11月8日(土) ～12月7日(日)</p>  <p style="text-align: right;">金亀町 令和7年11月20日(木)撮影</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>博物館講演会・ギャラリー トーク延べ人数</p>  <table border="1"> <caption>博物館講演会・ギャラリートーク延べ人数</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>延べ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年度</td> <td>404</td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>347</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>305</td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>令和7年度</td> <td>395</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">数値:人</p> </div> </div>		年度	延べ人数	令和2年度	404	令和3年度	347	令和4年度	340	令和5年度	305	令和6年度	230	令和7年度	395
年度	延べ人数														
令和2年度	404														
令和3年度	347														
令和4年度	340														
令和5年度	305														
令和6年度	230														
令和7年度	395														
<p>【開国記念館】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>企画展 城下町400年の歴史 -世界遺産を目指す彦根城の城下町-</b> 開催日: 令和4年9月17日(土)～令和8年3月31日(火)</p>  </div> <div style="width: 30%;">  <p style="text-align: right;">金亀町 令和7年12月24日(水)撮影</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><b>企画展 井伊神社 祖(おや)に頼りに残し</b> 開催日: 令和6年2月1日(木)～令和8年3月31日(火)</p>  <p style="text-align: right;">金亀町 令和7年12月24日(水)撮影</p> </div> </div>															

評価軸③-11

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和7年度
	項目	現在の状況
4-2 歴史的風致情報発信事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 平成20年度(2008年度)～令和9年度(2027年度)

支援事業名 市単独事業

計画に記載している内容 本市の歴史・文化を多くの人に知ってもらうため、専門職員による文化財現地説明会や出前講座などを実施し普及啓発に努める。旧城下町区域内のまち歩きを、スマートフォンやタブレット端末を用いて、楽しみながら彦根のほんものの歴史を学ぶことができる多言語に対応した史跡散策アプリを活用し、まち歩きしやすい環境の充実を行う。また、ボランティアガイドの育成支援を行う。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

歴史ならびに文化財の普及啓発では、指定文化財等の特別公開を3箇所まで全5回開催し、延べ4,183人が訪れた。また、学芸員が地域に出向く出前講座を全30回開催し、延べ1,044人の参加があった。さらに、彦根ボランティアガイド協会に対して補助金による運営に関しての支援を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等


【名勝旧彦根藩松原下屋敷(お浜御殿)庭園の特別公開】

開催日: 春季 令和7年4月28日(月)～5月6日(祝水) 観覧者: 510人  
 秋季 令和7年11月22日(土)～30日(日) 観覧者: 820人



令和7年4月28日(月)撮影

松原二丁目



【旧井伊神社社殿の特別公開】

開催日:  
 春季 令和7年4月12日(土)、13日(日) 観覧者515人  
 秋季 令和7年11月1日(土)、2日(日) 観覧者:173人



古沢町  
 令和7年11月2日(土)撮影

【楽々園建造物「御書院」の特別公開】

開催日: 令和7年6月28日(土)～7月6日(日) 観覧者: 2,165人



金亀町  
 令和7年6月28日(土)撮影

**評価軸④-1**  
**文化財の保存又は活用に関する事項**

		評価対象年度	令和7年度
		項目	現在の状況
4-1 文化財の修理			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容  
 平成17年度に「彦根市指定文化財保存修理方針」を定め、文化財所有者と協議の上で修理計画の指導と助言を行い、修理のための財政支援を実施している。修理に際しては、文化財保護法や彦根市文化財保護条例等に基づく修理の届け出の手続きを行うとともに、文化財保護審議会に諮って審議会委員等の指導と助言を得ながら修理を進めている。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

指定文化財および登録有形文化財建造物では、適正な保存に努めるため、老朽化等している箇所の修理等に対して修理方針や修理手法の指導・助言を行った。  
 なお、今年度は市指定文化財旧彦根藩武家屋敷(大村家住宅)の修理事業として、外観の復原を目的に開口部における格子窓の意匠、腰板壁や小壁の漆喰塗復原を実施し、文化財建造物の維持に向け適切に修理を進めた。

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している  
計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

修理前



京町三丁目  
令和7年4月2日(水)撮影

修理後



市指定文化財 旧彦根藩武家屋敷  
(大村家住宅)

京町三丁目  
令和8年3月5日(木)撮影

評価軸④-2

文化財の保存又は活用に関する事項

		評価対象年度	令和7年度
項目		現在の状況	
4-2 文化財の防災		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

計画に記載している内容 「彦根市地域防災計画」において「文化財対策」を定め、文化財に対する防災業務を実施している。この中で、特別史跡彦根城跡については、防火のための学習や訓練、消火機器などの定期点検を実施している。さらに、市内の指定文化財所有者へ防火設備等の設置について周知するとともに文化財の保存状況を確認するため文化財パトロールを実施している。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

特別史跡彦根城跡では、毎年1月の文化財防火デーに併せて、彦根市消防本部主催による火災防御訓練を実施し、市消防署、消防団、彦根城運営管理センターが参加して、消火活動、重要資料の搬出、避難誘導など迅速な消火体制構築の確認を行うこととしており、今年度は彦根城にて1月25日に火災防御訓練を実施予定であったが、雪のため中止とした。なお、3月16日に彦根城運営管理センターの職員による自主消防訓練を実施した。  
また、例年行っている文化財パトロールは、消防署が実施する消防点検と併せて文化財課職員も立合う形で指定文化財の査察を計32か所で行った。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	

状況を示す写真や資料等

【消防点検と文化財査察】

実施期間: 令和7年7、8月、令和8年1、2、3月  
実施件数: 32か所



旧池田屋敷長屋門 尾末町  
令和8年1月20日(火)撮影



千代神社本殿 京町二丁目  
令和8年1月22日(木)撮影



旧井伊神社社殿 古沢町  
令和8年1月26日(月)撮影



彦根城天守前広場 金亀町  
令和8年3月16日(月)撮影

評価軸⑤-1

効果・影響等に関する報道

		評価対象年度	令和7年度
報道等タイトル	年月日	掲載紙等	
彦根仏壇の技術をかぶとで継承 職人らが商品開発、6作目	令和7年4月1日	中日新聞	
彦根の玄宮園で「迎賓船」復活 期間限定で本格運航	令和7年4月2日	彦根経済新聞	
彦根で学生企画の「外国人と彦根城散策イベント」HKBのプロジェクトで	令和7年4月10日	彦根経済新聞	
自衛隊員「命がけ」で石垣の除草 彦根城クリーン大作戦、総合高生も手伝い	令和7年5月17日	滋賀彦根新聞社	
滋賀県、彦根城周辺で自動運転バスを実証運航 25年内にも	令和7年6月5日	日本経済新聞	
27年の世界遺産登録めざす彦根城 まず国内推薦へ 国に推薦書案	令和7年7月12日	朝日新聞	
彦根で世界遺産をめざす彦根城を描いた写生大会の表彰式 今年で57回目	令和7年8月1日	彦根経済新聞	
国宝5城で一斉に床磨き 世界遺産めざす彦根城も「機運に弾み」	令和7年8月24日	朝日新聞	
滋賀県の彦根城、世界遺産登録への推薦は見送り 国の文化審議会「説明充実が必要」	令和7年8月26日	京都新聞	
地域の歴史「彦根かるた」を紹介 旧藩足軽組辻番所で展示	令和7年10月9日	中日新聞	
豪華な図柄の天井絵見て 1, 2日 旧井伊神社本殿など特別公開	令和7年10月30日	中日新聞	
国宝・彦根城が初のCF 目標額1000万円、部材の劣化進「高橋」の架け替え費に充当	令和7年11月17日	産経ニュース	
大久保家保管の文書 市へ寄贈 千点以上、江戸期の新たな歴史解明へ	令和7年11月19日	滋賀彦根新聞社	
彦根・俳遊館 貴重な大正建築、保存を 解体中止へ、有志が再生案	令和7年11月30日	毎日新聞	
彦根城ですす払い 世界遺産へ国内推薦見送りも「来年こそ巻き返し」	令和7年12月11日	朝日新聞	
江戸期の城と城下町読み解く 大名による統治の仕組みをうかがえる38件 彦根城博物館 城内絵図など初公開	令和7年12月17日	中日新聞	
彦根商工会議所が「解体」了承 俳遊館、「保存」から一転市に配慮	令和8年1月7日	滋賀彦根新聞社	
江戸期の整備「近代化をけん引」世界遺産シンポジウム 専門家講演	令和8年2月14日	滋賀彦根新聞社	
世界遺産登録へ国会議員連盟を設立 彦根城の「普遍的価値」全国へ広める	令和8年3月28日	滋賀彦根新聞社	

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

令和7年4月～令和8年3月末の期間で、新聞・テレビに報道された件数

彦根城関係：93件      伝統文化等：8件      彦根城博物館関係：19件      彦根の歴史関係：13件  
 市民団体関係：27件      文化財関係：17件      世界遺産関係：29件      啓発事業関係：0件

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
□計画の進捗に影響あり ■計画の進捗に影響なし	

状況を示す写真や資料等



令和7年5月17日(土)滋賀彦根新聞社  
 「自衛隊員「命がけ」で石垣の除草 彦根城クリーン大作戦、総合高生も手伝い」



令和7年11月19日(水)滋賀彦根新聞社  
 「大久保家保管の文書 市へ寄贈 千点以上」

評価軸⑥-1

その他(効果等)

	評価対象年度	令和7年度
--	--------	-------

項目

1 彦根市の観光客入込数について

計画に記載している内容

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付


コロナ禍を脱却しつつある感があり、観光客数は回復傾向にある。外国人観光客は8万人を超え、彦根城の入山者数はコロナ前ほどは回復していないが、前年より増加している。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)


- 計画の進捗に影響あり
- 計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

観光客数【宿泊】の推移




観光客数【外国人】の推移



彦根城の入山者数の推移

※注)彦根城の入山者数の推移は、観光客数の推移統計に合わせて、1月から12月の年で表しています。



評価対象年度	令和7年度
・法定協議会等におけるコメント	
コメントが出された会議等の名称: 彦根市歴史的風致維持向上協議会	
会議等の開催日時: 令和8年4月30日(木)	
(コメントの概要)	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 進行管理・評価シート4頁の玄宮園高橋修理でクラウドファンディングを行ったこと、応募総数や市内・市外の内訳、集まった総額を入れること</li> <li>2 進行管理・評価シート11頁の城まつりの見学者の人数は観覧者で統一すべき</li> <li>3 進行管理・評価シート16頁の報道で俳遊館解体決定なども入れるべきではないか</li> <li>4 現在の第2期計画で達成できていない部分もあるので、ぜひ第3期計画にも取り組んでほしい</li> </ol>	
(今後の対応方針)	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 進行管理・評価シートで指摘のあった修正を反映する</li> <li>2 第3期計画の策定について、彦根市役所内で検討する</li> </ol>	