

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29
配分額	139.772	503.149	229.200	363.653	365.180
計画別流用	462.000	0.000	0.000	0.000	0.000
交付額	601.772	503.149	229.200	363.653	365.180
前年度からの繰越額	0.000	28.797	440.511	124.317	243.505
支払済額	572.975	91.435	545.394	244.465	365.874
翌年度繰越額	28.797	440.511	124.317	243.505	242.811
うち未契約繰越額	25.038	161.791	75.207	118.513	87.905
不用額	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越 + 不用率	4.2%	30.4%	11.2%	24.3%	14.4%
未契約繰越 + 不用率が10%を超えている場合その理由		工場取壊しに伴う騒音の対策協議に不測の日数を要したため	工事施工に伴う騒音対策ならびに、境界確定及び公図訂正の調整に不測の日数を要したため	工事の施工に伴い発生する工事用資材等の運搬路の選択に当り、地元との調整に不測の日数を要した。	用地取得に伴う、地元調整および境界確定・公図混雑地の公図訂正に不測の日数を要したため。