彦根市の公の施設に係る指定管理者制度導入までのイメージ

	（予定時期）
公の施設（管理委託または直営で運営） （彦根市の公の施設に係る個々の設置管理条例による）	
⇐ ***指定管理者制度の導入指針の策定***	Ｈ１６．１１
各施設ごとに、今後の管理運営方針の検討	
指定管理者制度の導入 ／ 直営による管理運営	
諸準備 ■ 事務処理要領の作成 ■ 募集要項、仕様書、条例案の検討・作成 ■ 選定委員会設置の準備（設置要綱等）、選定基準の検討 ■ 市民周知準備および第１回周知実施 ■ 諸準備関係予算措置（予算要求、予算案上程）	諸準備 Ｈ１６．１１ ～ Ｈ１７．３
選定委員会　有識者等の外部からの参画 （各部局ごと）　選定基準の策定	Ｈ１７．４～５
⇐ 各施設の設置管理条例の一部改正 （「指定の手続」、指定管理者が行う「管理の基準」および「業務の範囲」を規定） ***（総合型）***	施設条例改正 Ｈ１７．６
指定管理者の募集（公募が原則） （告示、広報ひこね、ホームページ等） 事業計画書、収支予算書等の提出	Ｈ１７．７ ～８
選定委員会 （各部局ごと）　指定管理者の選定	Ｈ１７．９
選定結果の通知・選定理由の公表	Ｈ１７．１０
⇐ 指定の議案上程 （指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定管理者名、指定の期間等）	Ｈ１７．１２
議会の議決	Ｈ１７．１２
指定管理者との協定締結等の準備	Ｈ１８．１
⇐ 運営予算案の議決	Ｈ１８．３
（第２回市民周知・運営開始準備）	
指定管理者による管理運営の開始	Ｈ１８．４～
地方自治法経過措置期限	Ｈ１８．９．１