資料 5

平成 30 年度　年間スケジュール　（次期「彦根市子ども・若者プラン」策定調査・「子ども・若者会議」開催）

業務名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬
子ども・若者会議						子若会議① 9月28日開催		子若会議② 11月2日開催		子若会議③		子若会議④
業者選定					プロポーザル	契約						
市民ニーズ調査					調査項目・内容の検討				調査		調査結果報告作成	調査結果報告書印刷
若者の意識調査					調査項目・内容の検討				調査			
子どもの生活 実態調査					調査項目・内容の検討				調査			
資源量調査等					調査項目・内容の検討				ｱﾝｹｰﾄ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ			
子どもへの調査					調査項目・内容の検討				調査			
計画作成（平成31年度）												

■　子ども・若者会議

① 「彦根市子ども・若者プラン」の平成 29 年度の進行管理・次期計画策定の調査等の確認
② 市民ニーズ調査・若者の意識調査・子どもの生活実態調査・資源量調査当・子どもへの調査　各調査の項目構成案の審議
③ ニーズ調査等結果速報版の報告、ニーズの整理等
④ ニーズ調査等の結果報告、計画策定の視点、平成 31 年度新規、拡充事業（案）、保育園利用定員の設定と認可について

■　庁内の調整

① 子ども・若者プランの平成 29 年度の実績および評価について
② 調査項目構成案について
③ 調査結果中間報告内容、市民ニーズについて
④ 調査結果の報告内容、平成 31 年度新規、拡充事業について