資料 3

平成 31 年度・令和元年度　年間スケジュール　（次期「彦根市子ども・若者プラン」策定等・「子ども・若者会議」開催）

業務名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・若者会議			委員改選		子若会議①		子若会議②		子若会議③			子若会議④
業者選定				プロポーザル 契約								
庁内調整		子若プラン平成 30 年度実績・評価確認			次期計画施策等確認						パブコメ意見調整	
計画作成						実態把握・調査結果分析・計画反映 次期計画骨子案作成		次期計画素案作成・修正等	素案確定		意見反映 計画案・計画確定	
市民意見聴取										パブコメ実施		パブコメ結果公表
計画書印刷等									素案印刷			計画書印刷

■　子ども・若者会議

① 「彦根市子ども・若者プラン」の平成 30 年度の進行管理、次期計画策定の進め方等の確認
② 現状等確認、次期計画骨子案の審議
③ 次期計画素案の審議、パブリックコメントに向けて（量の見込み・確保策等）
④ パブリックコメント実施結果・意見反映等確認、計画案確定、令和 2 年度新規、拡充事業（案）、保育園利用定員の設定と認可について

■　庁内の調整

① 子ども・若者プランの平成 30 年度の実績および評価について
② 次期計画施策・目標数値等確認
③ パブコメ意見調整
④ 平成 32 年度新規、拡充事業について