
実行 点検・評価 改善

国道8号バイパスの整備促進

米原工区については、国において
工事や用地買収が進められていま
す。また、先線（彦根工区）の事
業化に向けての調査が行われてい
ます。

予定どおり 特になし

地域幹線道路の改良
市道内町三ツ割線においては、詳
細設計を終え今年度は用地測量を
行いました。

予定どおり
今後は用地買収を進めてまいりま
す。

矢倉川などの河川改修による洪
水対策

旧鳥川流域の洪水対策として河道
の新設を実施しました。また、一
級河川矢倉川については、滋賀県
により計画的に改修が行われてい
ます。

予定どおり 特になし

中山道鳥居本宿周辺の歴史的な
まちなみを活用したまちづくり
の推進

彦根市歴史的風致維持向上計画
（第２期）の認定を受けて、パン
フレットを作成し「中山道の宿場
町にみる歴史的風致」を本市の歴
史的風致の一つとして挙げ周知し
ました。

予定どおり 特になし

佐和山城跡の史跡指定とその活
用

意見具申に向けた報告資料の作成
を行うとともに県と協議を継続
し、指定に向けた取組を行いまし
た。

予定どおり 特になし

彦根駅周辺への都市機能の集約
と銀座街を中心とする中心市街
地の活性化

本市では、多極集約連携型のコン
パクトシティを進めていくために
平成30年3月31日に彦根市立地適
正化計画を策定いたし同年4月1日
から施行を開始いたしました。本
計画において、彦根駅を中心とし
た区域を都市機能の集約化を図る
都市機能誘導区域として設定して
います。また、別途銀座街の再生
に向けた今後の方向性についても
地域とともに検討を進めていま
す。今後、立地適正化計画や銀座
の再生に向けたまちづくり検討を
行っていくことで、中心市街地の
活性化を図っていきたいと考えて
おります。

予定どおり 特になし

彦根駅前周辺道路のバリアフ
リー化による歩行者空間の機能
向上

今年度、彦根駅西口シェルターの
改築を終えました。また、駅前広
場の再整備に向け、基本計画およ
び基本設計を進めました。
市道錦船町線においては、バリア
フリー化工事を進め、108ｍの整備
を終えました。

予定どおり
今後は、駅前広場再整備に向けた
詳細設計を行い、工事に着手しま
す。市道錦船町線においては、引
き続き工事を進めます。

（仮称）彦根総合運動公園と隣
接する市管理の金亀公園の一体
的な整備

現在、市管理の金亀公園において
再整備の設計に取り組んでいます
が、県が整備を進める主会場との
連絡橋の整備手法や施設の相互利
用にかかる協議など、一体的な整
備を進めています。

予定どおり 特になし

平成30年度都市計画マスタープラン進行管理表
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実行 点検・評価 改善

平成30年度都市計画マスタープラン進行管理表

伝統的建造物群保存地区やその
他城下町でのまちなみの保存・
活用

河原町芹川地区伝統的建造物群保
存地区のまちなみを保存するた
め、国の補助を受けて建造物の保
存修理、修景事業を支援した。保
存地区の拠点となる登録有形文化
財建造物である旧石橋家住宅につ
いて、重要文化財建造物への指
定、保存活用に向けた歴史的調
査、建物調査を行いました。

予定どおり 特になし

特別史跡彦根城跡内の観光駐車
場の段階的な郊外移転とシャト
ルバス運行による彦根城周辺の
観光環境の向上

昨年度に引き続き平成30年10月13
日から11月4日の土日祝日のみの計
8日間で、彦根IC付近の駐車場と彦
根城周辺を結ぶシャトルバスを運
行させる、パーク・アンド・バス
ライドの社会実験を実施しまし
た。来年度につきましては桜まつ
りのシーズンに社会実験の実施を
予定しております。社会実験の結
果を踏まえ、より良い実施方法を
検討し、観光客の観光環境の向上
にもつなげていきたいと考えてい
ます。

予定どおり 特になし

南彦根駅周辺への都市機能の集
約

都市機能の集約化に向け、立地適
正化計画を策定し、緩やかな集約
化を図っております。

予定どおり 特になし

新市民体育センターの整備を中
心とするまちの賑わい創出

昨年度、新市民体育センターと地
域交流センターの合築整備を契機
とした、南彦根駅周辺地区におけ
る一体的かつ集中的なまちづくり
を進めるために、都市再生整備計
画（南彦根駅周辺地区）を策定し
ました。計画に沿った各種事業を
行うことで、まちの賑わい創出に
つなげていきたいと考えていま
す。

予定どおり 特になし

JR岡町踏切付近の交差点の改良
今年度、踏切東側の交差点改良工
事を終えました。

予定どおり
引き続き、踏切西側の整備を進め
るとともに、踏切の改良を行いま
す。また、周辺の都市計画道路彦
根駅大藪線の整備にも着手する予
定です。

特になし

都市計画道路大藪磯線の延伸 今年度の実施はなし 今後実施する予定です。 特になし

平田川や野瀬川の河川改修によ
る洪水対策

一級河川野瀬川について、滋賀県
により計画的に改修が行われてい
ます。

予定どおり 特になし

彦根駅東土地区画整理事業区域
内の土地利用の促進

平成30年3月31日策定の彦根市立
地適正化計画に基づき、土地利用
の促進に取り組んでいます。

予定どおり 特になし
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実行 点検・評価 改善

平成30年度都市計画マスタープラン進行管理表

野田山地区における工業系用途
地域の低未利用地への企業誘致

立地希望があった企業に対して、
用地紹介を行いました。
また、企業立地促進条例による助
成制度を企業に活用いただけるよ
うに制度の周知を図り、企業にお
ける用地開発を支援しています。

立地希望企業に紹介可能な物件に
ついては、既に随時紹介していま
すが、造成済みで紹介可能な未利
用地はごく少ない状況です。
引続き用地情報の取得に努め、企
業立地促進条例の活用等により、
企業の用地開発を促進していく必
要があります。

特になし

国道306号バイパスの整備と彦
根IC付近の市道拡幅

国道306号バイパスは滋賀県におい
てトンネル工事を発注されまし
た。また、付近の市道拡幅につい
ては、今年度、詳細設計、用地測
量を進めるとともに、一部用地買
収を終えました。

予定どおり 特になし

彦根IC付近でのパーク・アン
ド・バスライド駐車場の整備

パーク・アンド・バスライド駐車
場の整備に向けた国の支援事業の
適用についての検討を進めてお
り、様々な支援事業の中から最良
な方法を検討している状況です。

予定どおり 特になし

幹線道路の後背地などでの住居
系用途地域への見直し

今年度の実施はなし 今後実施する予定です。 特になし

南彦根駅周辺への都市機能の集
約

都市機能の集約化に向け、立地適
正化計画を策定し、緩やかな集約
化を図っております。

予定どおり 特になし

高宮地区における工業系用途地
域の低未利用地への企業誘致

立地希望があった企業に対して、
用地紹介を行いました。
また、企業立地促進条例による助
成制度を企業に活用いただけるよ
うに制度の周知を図り、企業にお
ける用地開発を支援しています。

立地希望企業に紹介可能な物件に
ついては、既に随時紹介していま
すが、造成済みで紹介可能な未利
用地はごく少ない状況です。
引続き用地情報の取得に努め、企
業立地促進条例の活用等により、
企業の用地開発を促進していく必
要があります。

特になし

彦根口駅の駅舎整備
彦根口駅の役割、鉄道事業者と行
政の役割分担について検討いたし
ました。

引き続き検討してまいります。 特になし

公共下水道雨水幹線整備による
洪水対策

今年度の実施はなし 今後実施する予定です。 特になし

中山道高宮宿周辺の歴史的なま
ちなみを活用したまちづくりの
推進

彦根市歴史的風致維持向上計画
（第２期）の認定を受けて、パン
フレットを作成し「中山道の宿場
町にみる歴史的風致」を本市の歴
史的風致の一つとして挙げ周知し
ました。
また、小江戸ひこね町屋活用コン
ソーシアムの活動を通じて、歴史
的な建築物の利活用を推進しまし
た。

予定どおり 特になし
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実行 点検・評価 改善

平成30年度都市計画マスタープラン進行管理表

河瀬駅周辺での居住促進
居住誘導の促進に向け、立地適正
化計画を策定し、緩やかな集約都
市の形成を図っております。

予定どおり 特になし

河瀬公園の整備

現在、公園整備に必要な用地の取
得を進めているところであり、併
せて公園の設計にも取り組んでい
ます。

予定どおり 特になし

荒神山公園の機能強化
老朽化した大型滑り台や劣化した
テニスコートの改築を実施してお
り、機能強化を進めています。

予定どおり 特になし

市街化調整区域における集落コ
ミュニティの維持のための地区
計画の検討

今年度、市街化調整区域における
地区計画制度の運用基準を策定す
る予定であり、その中で既存集落
型地区計画を位置付ける予定で
す。

予定どおり 特になし

良好な農地や荒神山などの自然
景観の保全

彦根市景観計画に基づき、景観の
届出の際に助言指導を行うなど、
良好な景観形成に努めました。
なお、荒神山においては、登録有
形文化財の荒神山神社の建造物に
ついて、保全に向けた取組みを進
めました。

予定どおり 特になし

稲枝駅周辺での公共交通の利便
性の向上

湖東圏域地域公共交通再編実施計
画の策定の中で検討し、平成31年4
月1日より路線の再編を実施しま
す。

現状の公共交通を維持しつつ、将
来の稲枝地域に必要な公共交通に
ついて、今後も継続して検討して
いく必要があります。

特になし

稲枝駅周辺での居住促進
居住誘導の促進に向け、立地適正
化計画を策定し、緩やかな集約都
市の形成を図っております。

予定どおり 特になし

稲枝駅西側地区の都市計画公園
の整備を含むまちづくりの推進

稲枝地区における公園の必要性を
検証するとともに、公園基本構想
の策定に取り組んでいます。

予定どおり 特になし

市街化調整区域における集落コ
ミュニティの維持のための地区
計画の検討

今年度、市街化調整区域における
地区計画制度の運用基準を策定す
る予定であり、その中で既存集落
型地区計画を位置付ける予定で
す。

予定どおり 特になし

幹線道路沿道での「道の駅」の
整備検討

今年度の実施はなし
関連する事業計画とも整合を取
り、必要性を見極め検討してまい
ります。

特になし
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