

社会資本総合整備計画（防災・安全）

いつまでも安全で安心して
利用できる都市公園づくり
（防災・安全）

滋賀県彦根市

平成 26 年 3 月（当初）

平成 28 年 3 月（第 1 回変更）

平成 28 年 12 月（第 2 回変更）

平成 30 年 2 月（第 3 回変更）


社会資本総合整備計画

平成30年2月15日

計画の名称		いつまでも安全で安心して利用できる都市公園づくり（防災・安全）			交付対象		彦根市		重点計画の該当		○					
計画の期間		平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）														
計画の目標		幅広い世代が集う都市公園において、「既存各施設の点検や維持補修等において新設計画と調整を行い、予防保全的管理を実施することにより計画的かつ効率的な長寿命化を図る」との整備方針のもとに策定した彦根市公園施設長寿命化計画に基づき、公園内各施設を良好な状態に保ち、いつまでも誰もが安全で安心して利用できる公園の持続を目標として老朽化する施設の実施の改修を実施する。 公園施設の改修を計画的に実施することにより、公園利用者の安全と安心を増大するとともに、都市住民のレクリエーションや生活環境の向上に繋がる。														
計画の成果目標（定量的指標）		平成30年度末までに長寿命化計画に基づき、老朽化等により公園施設の改修が必要な8箇所の公園において、当計画による公園施設の改修を100%実施する。 平成30年度末までに、老朽化等により公園施設の改修が必要な73箇所の公園において、公園施設長寿命化計画を100%策定する。														
定量的指標の定義及び算定式		定量的指標の現況値及び目標値														
		当初現況値		中間目標値		最終目標値		備考								
		(H26当初)		(H28末)		(H30末)										
		0% (0箇所)		50% (4箇所)		100% (8箇所)										
		0% (0箇所)		12% (10箇所)		100% (73箇所)										
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		A		B		C		D		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)				
		269百万円		269百万円		0百万円		0百万円		0百万円		0.0%				
交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
A-1	公園	一般	彦根市	彦根市	公園施設長寿命化対策支援事業	荒神山公園等8箇所における遊具等の改修	彦根市	H26	H27	H28	H29	H30		策定済		
A-2	公園	一般	彦根市	彦根市	公園施設長寿命化計画策定調査	市内都市公園73箇所における施設の調査、計画の策定	彦根市							19		
								合計				269		—		
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考	
								H26	H27	H28	H29	H30				
								合計								
C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	備考			
								H26	H27	H28	H29	H30				
								合計								
番号												備考				
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	備考			
								H26	H27	H28	H29	H30				
								合計								
番号												備考				

計画の名称	いつまでも安全で安心して利用できる都市公園づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象	彦根市

A-1	公園施設長寿命化対策支援事業	8箇所	70.69ha
A-2	公園施設長寿命化計画策定調査	73箇所	12.744ha



(A-2) ● 都市公園 Σ 73箇所

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	5	30	30	20	10
計画引流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	1.576
交付額 (c=a+b)	5	30	30	20	11.576
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	14.578	0
支払済額 (e)	5	30	14.578	34.578	11.576
翌年度繰越額 (f)	0	0	15.422	0	0
うち未契約繰越額 (g)	—	—	0.27	—	—
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	—	—	0.9%	—	—
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	—	—	—	—	—

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: いつまでも安全で安心して利用できる都市公園づくり(防災・安全)

事業主体名: 彦根市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①基本方針との適合等	
1) 目標が基本方針と適合している。	○
2) 長寿命化計画との整合性が確保されている。	○
3) 公園の持続性を考慮した計画である。	○
II. 計画の効果	
②目標と事業内容の整合性等	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
③事業の効果	
1) 十分な事業効果が確認されている。	○
2) 施設の長寿命化効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
④計画の実現	
1) 公園施設の安全性が確保できる。	○
2) 住民等利用者のニーズに対応できる。	○