

6 月補正予算案(彦根市民会館解体工事追加分)の概要

[6 月市議会定例会]

◎一般会計

補正予算額	8, 929 千円	予算累計額	50, 439, 903 千円
-------	-----------	-------	-----------------

〈補正内容〉

○彦根市民会館管理運営事業 [所管：文化振興課]

(予算書事業名：市民会館管理運営事業)

8,929 千円

彦根市民会館解体工事について、地下のコンクリート杭を撤去するに当たり、当初の想定より地下の湧水量が著しく多く、対策工事が必要であることが判明したため、これに係る工事請負費を補正するもの。また、これに伴い工期が延長されるため、彦根市民会館用地の賃借料を補正するもの

〈積算内容〉

	所要額		現計額		補正額
使用料及び賃借料	3,588	—	2,667	=	921 千円
工事請負費	106,865	—	98,857	=	8,008 千円
計					8,929 千円

〈経費の詳細〉

1 使用料及び賃借料

彦根市民会館用地賃借料(令和4年度賃貸借契約延長分)

- ・ 延長期間 令和4年8月1日～令和4年9月11日(42日分)
※ 竣工日8月29日から14日間以内の工事検査期間を想定
- ・ 延長分賃借料 920,548 円
積算の基礎 8,000,000 円(1年間分)÷365日×42日≒920,548 円

2 工事請負費

想定外の地下湧水を排水するため、深井戸を設け、その中に流入する地下湧水をポンプで排水することにより水位を低下させる対策工事を追加で実施するもの

- ・ 変更工事概要 ディープウェル工法 φ150mm 6箇所
- ・ 契約期間 変更前 令和3年9月30日～令和4年7月22日
変更後 令和3年9月30日～令和4年8月29日
- ・ 契約金額 変更前 449,350,000 円(消費税込み)
変更後 457,358,000 円(消費税込み)
変更額(増額) 8,008,000 円(消費税込み)

○令和4年度末財政調整基金残高見込み [所管：財政課]

〈積算〉

令和3年度末見込額	2,716,627 千円
令和4年度積立額(既決)	161 千円
令和4年度取崩額(既決)	△1,494,269 千円
第4号補正額(取崩し額)	△127,181 千円
第5号補正額(取崩し額)	△66 千円
今回(第6号)補正額(取崩し額)	△1,729 千円
計	1,093,543 千円