

令和5年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（東中学校ブロック）


【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校通学路	中芹橋と七曲り通りの交差点	中芹橋の信号からまっすぐの緩い下り坂に交差点があるため、スピードが出ている車が多く、危険。 また、交差点南側はカーブとなっており、道を横断する児童が、車から見えづらい。	横断者注意の路面標示 横断歩道のグリーン化	彦根市	R7以降
②	小学校通学路	大東町南の交差点	歩道の曲がり角を曲がる際、建物が死角となり、登校時自転車と児童が接触しそうなことがある。	自転車通行場所の明示（青色ドット線）	滋賀県	済
③	小学校通学路	ネパールランド彦根（マンション）前の交差点	児童が横断するが、横断歩道がない。また、信号や停止線もないため、車が速度を落とさずに侵入してくることがある。	停止指導線の設置 児童への安全指導	彦根市 学校	済
④	小学校通学路	橋向の信号 ジムホトリの前	工事を行っており、車の出入りがある。 歩道と民家との間に大きな溝がある。	転落防止柵の検討	彦根市	済
⑤	小学校通学路	外馬場公園前	道路に穴が開いている。	道路穴の補修	彦根市	済
⑥	小学校通学路	芹橋交差点横断歩道	芹橋を東西に横断する横断歩道に信号がない。	歩行者用信号機の設置検討 通学ルートの変更検討	警察 学校	R6以降
⑦	小学校通学路	外町南の信号脇（西側）の歩道・横断歩道	狭く、歩行中に自動車と接触する可能性がある。	交差点改良による待機場所の確保	国	R6以降
⑧	小学校通学路	国道8号線「日産プリンス滋賀」前の歩道	狭く、一人がやっと通れる。歩行中に自動車と接触する可能性がある。	グリーンベルト設置	彦根市	R6以降
⑨	小学校通学路	近江鉄道路切付近	近江鉄道路線に沿った歩道（外町川、現在工事中）と、近江鉄道路線に沿った歩道（芹川町側、彦根総合高校横）の出入り口に大きなすれがある。	通学路注意の路面標示	彦根市	済
⑩	小学校通学路	タケムラ模型店前の横断歩道～芹川間	道幅が狭く、車が1台入ってくると接触の危険がある状況。現状は、児童が縁石に乗って避けている。	通行規制等検討	警察	R6以降
⑪	小学校通学路	タケムラ模型店前 交差点 横断歩道	グリーン化された横断歩道はあるが、見通しが悪く、交通量が多い。東から来る自動車の右折時、横断歩道手前で待機する児童の近くで右折してくることがある。	横断者注意の路面標示 外側線の改良による路側帯の確保	彦根市	済
⑫	小学校通学路	旭森小学校南門前横断歩道	多くの児童が横断するが、地域住民の車の往来もある。特に学校側から横断する際、見通しがつきにくいいため、接触等事故の危険がある。	横断歩道のグリーン化 注意喚起の路面標示 横断歩道引き直し	彦根市 警察	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑬	未就学児移動経路	彦根駅東口ロータリー歩道中央の植え込み	植え込みの1か所だけ木が植わっていない所があり、歩行者・ベビーカーが通行しにくい。また、子どもは歩いているとつまづいて転倒することがある。	植栽木の撤去 ブロック敷設	彦根市	済

令和5年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（東中学校ブロック）



凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要対策箇所