

資料5

地域文化観光推進事業の進捗状況

事業番号	事業名	事業内容	実施時期	R3実施内容	R4実施予定内容	担当課
事業1-①	解説・紹介文の制作展開事業	文化資源についての解説文や動画を制作し、各媒体で展開する。 ・彦根城、彦根城博物館、旧城下町地区および佐和山城跡周辺の文化資源に関するストーリー性のある基調を同じくした解説・紹介文の制作 ・彦根城の世界遺産登録に向けて、彦根城とその周辺地域に伝わる文化資源を紹介するプロモーションビデオを制作、放映する。	R3～R7	解説文を制作する文化資源の検討等を実施した。	文化資源の解説文の制作を実施する。 県・市で設置した彦根城世界遺産登録推進協議会において、PRビデオを作成する。	文化財課 観光交流課
事業1-②	開国記念館常設展示リニューアル事業	開国記念館において、最新の研究・発掘等の成果をふまえて特別史跡彦根城跡についての魅力をわかりやすく解説し、彦根城や玄宮楽々園などの文化財を実際に観覧する前に基本的な情報を獲得できるための常設展示をリニューアルし、充実させる。	R4～R6	令和4年度より着手予定。	R6のリニューアル展開に向けた展示内容の検討を行う。	文化財課
事業1-③	彦根藩資料調査研究活用事業	「殿様の日常生活」を研究テーマとし、重要文化財彦根藩井伊家文書等、彦根藩関係の文化資源を用い、彦根城博物館学芸員と外部の専門研究者が共同研究を進め、彦根城主であった井伊家当主の日常生活の具体的様相を明らかにする。 その研究成果を博物館展示や出版物などによりわかりやすく広く発信するなど、史料に基づき明らかになった歴史を彦根の文化観光に活用していく。	R3～R7	関連資料の資料調査を実施した。また、3/21に調査内容についての公開研究会を実施した。 【文化芸術振興費補助金対象事業】	関連資料の資料調査を実施するほか、成果を生かした展示や公開研究会を開催する。 【文化芸術振興費補助金対象事業】(予定)	彦根城博物館
事業1-④	文化資源魅力体感事業	彦根城および彦根城博物館、旧城下町地区、佐和山城跡周辺の文化資源の魅力を伝えるため、広く市内外の者を対象として、現地見学会等を実施する。	R3～R7	現地見学会等を開催した。 (世界遺産ウォーク・歴史探索ウォーク)	各種文化資源の魅力を伝えるための現地見学会を開催する。	文化財課
事業1-⑤	伝統芸能・伝統芸道体感事業	彦根城博物館において、江戸時代後期に建てられた彦根城表御殿能舞台と、藩主が日常生活を営んだ表御殿奥向きを江戸時代さながらに復元した木造復元棟を活用し、彦根で栄えた能・狂言といった伝統芸能、茶の湯などの伝統芸道を体感・体験し、彦根さらには日本の歴史・文化に関する理解を深める場を提供する。 ・能・狂言の公演、体験型ワークショップの開催 ・能狂言公演動画のデジタル化、鑑賞ビデオコーナーの刷新 ・茶の湯体験（土・日・祝日に木造棟での茶室で茶の振舞を受けるコースを設ける。） ・茶会の開催	R3～R7	画像編集に関する委託と閲覧用の機器のリース契約を行い、2月から画像閲覧サービスを開始した。 【文化芸術振興費補助金対象事業】 単独事業分の演能は緊急事態宣言発出により中止した。	機器のリースを継続し、画像閲覧サービスを引き続き提供する。 【文化芸術振興費補助金対象事業】(予定)	彦根城博物館
事業1-⑥	歴史・文化発展継承事業	○小中学生、高校生等が、彦根城や彦根城博物館、旧城下町地区、佐和山城跡周辺の文化資源を親しみながら学ぶことで、市民のおもてなし意識の向上、文化観光への参画意欲の向上を図るとともに、将来にわたり彦根の文化観光が発展していく礎とする。 ・井伊直弼の心を受け継ぐ茶道体験教室の開催 ・展示・ホームページ等における分かりやすい情報発信 ・出前講座の実施・観光ガイド体験 ・教育機関との連携 ○地域の歴史・文化の語り部として、ボランティアガイドの育成支援を行い、拠点施設や周辺エリアの観光ガイドの充実を図る。	R3～R7	演能は緊急事態宣言発出により中止し、準備経費のみ支出した。 ボランティアガイド協会への運営補助を実施した。	10月に小学生を対象とした茶道体験教室を開催する。 ボランティアガイド協会への運営補助を継続して実施する。	彦根城博物館 観光交流課
事業1-⑦	多言語情報提供強化事業	○外国人来訪者のニーズに応じ、外国人目線を意識した情報提供を強化する。 ・多言語パンフレットの充実（英語・中国語繁体字・中国語簡体字・フランス語・韓国語・スペイン語） ・彦根城博物館の展示解説の多言語化の充実 ・施設案内・館内アナウンスの多言語化 ・彦根城博物館でのアプリを用いた展示解説多言語音声ガイドの導入・充実 ・彦根城博物館名宝図録（英語版）の制作 ・彦根藩の歴史、彦根城博物館の収蔵品に関するコンパクトな英語版解説書の作成 ・多言語対応が可能な有償ガイドの育成・活用の検討 ○日本の歴史文化にも造詣の深い近江観光大使クリスグリーン氏（（一社）近江ツーリズムボードが委嘱）を外国語翻訳アドバイザーとして起用し、ネイティブな外国語による伝わりやすく、かつ、適切な文化資源の魅力の解説・発信を行う。	R3～R7	外国人のための英語解説文を作成した。 【文化芸術振興費補助金対象事業】	英語版総合パンフレットおよび多言語観光マップを制作する。 【文化芸術振興費補助金対象事業】(予定)	彦根城博物館 観光交流課
事業1-⑧	観光行催事事業	彦根城を生かした観光イベントを実施し、観光客の増加を図る。 ・彦根城桜まつり・観月のタベ・ひこねの城まつり・錦秋の玄宮園ライトアップ ・彦根城夜間ライトアップ など	R3～R7	彦根城周辺で観光イベントを実施した。 (桜まつり・観月のタベ・城まつり・城あかり等)	彦根城周辺で観光イベントを実施する。 (桜まつり・観月のタベ・城まつり等)	観光交流課

事業番号	事業名	事業内容	実施時期	R3実施内容	R4実施予定内容	担当課
事業1-⑨	文化資源周遊観光促進事業	重点区域内だけでなく、市内全域の文化資源を活用して、周遊観光を促進する取組を実施する。 ・鳥居本地区、高宮地区、荒神山周辺、びわ湖エリア等、市内に点在する城跡・古墳などをめぐるツアーやラリー等周遊企画の実施 ・周遊マップの作成や現地案内サイン、音声ガイド等の整備	R3～R7	周遊スポット等の検討等を行った。	周遊マップの制作および音声ガイドの整備を行う。 【文化芸術振興費補助金対象事業】(予定)	観光交流課
事業1-⑩	特別史跡彦根城跡鳥獣被害調査・生態調査実施事業	特別史跡彦根城跡内の観音台登り口付近が鳥類のコロニー化し、鳥獣被害により来訪者の不満につながるおそれのある状態となっている。 当史跡内は鳥獣保護区であるため、鳥獣の駆除は困難であるが、鳥獣被害調査・生態調査等を実施し、対応策を検討することで、来訪者のストレスを解消し、満足度の向上を図る。	R6～R7	令和5年度より着手予定。	R5着手予定(R4実施予定なし)	文化財課
事業2-①	周遊観光アクセス向上事業	彦根城および彦根城博物館を核とした周辺観光地の面的拡大を図り、観光客の回遊性を高めるため、彦根城周辺地域の巡回バスの運行、レンタサイクル事業の実施を行うほか、グリーンスローモビリティなど新たな交通手段の導入を検討する。 巡回バスの運行は、グリーンスローモビリティや事業2-②のパーク・アンド・バスライドとの連携を含め、効果的に実施する。	R3～R7	巡回バスの運行支援およびレンタサイクル事業を実施した。	グリーンスローモビリティの社会実験を彦根城周辺で実施する。 巡回バスの運行支援およびレンタサイクル事業を継続して実施する。	観光交流課 交通対策課
事業2-②	観光客アクセス向上事業(パーク・アンド・バスライド)	彦根城跡周辺の慢性的な交通渋滞の緩和や観光客の周遊等を目的に、自家用車から専用バスに乗り換えて目的地まで向かうパーク・アンド・バスライドの社会実験を行った後、本格実施する。	R3～R7	春と秋に社会実験を実施した。秋の社会実験では有料(500円/台)で実施した。	秋(予定)に社会実験を実施する。	都市計画課 交通対策課
事業2-③	観光客アクセス安全確保事業	観光客を含む歩行者の安全安心対策等のため、彦根城跡周辺の道路環境を整備する。 ・立花船町線道路改築 ・大東船町線道路改築 ・尾末町2号線道路改築	R3～R7	道路改良工事を行った。 (立花船町線・大東船町線)	道路改良工事を実施予定。	道路河川課 都市計画課 市街地整備課
事業2-④	観光地案内等情報提供充実強化事業	彦根駅・彦根城周辺の案内サイン等を整備することで、観光客への情報提供の充実・強化を図る。 ・案内サイン整備 ・彦根駅サイン整備 ・バスロケーションシステム情報表示盤整備	R3～R5	旧城下町地区内に公共サイン(案内および誘導サイン)の設置を行った。	旧城下町地区内に公共サイン(案内および誘導サイン)の設置を行う。	景観まちなみ課 都市計画課 交通対策課
事業2-⑤	おもてなし空間整備事業	彦根駅・彦根城周辺に休憩スポット等を整備し、観光客の周遊環境を向上する。 ・彦根駅西口広場改築 ・休憩スポット整備(市役所前・彦根城周辺) ・都市公園(金亀公園)再整備 ・都市公園(京町公園)整備	R3～R7	公園整備等を実施した。(金亀公園・京町公園) 西口広場改築に係る交通量調査を実施した。	公園整備等を実施予定であるほか、西口広場改築に関連する事業用地の取得に取り組む。	都市計画課 市街地整備課
事業2-⑥	キャッシュレス支払システム導入事業	彦根城・彦根城博物館において、現金を利用しない外国人向けにキャッシュレス(クレジットカード)決済システムを導入する。	R3～R7	関連機器のリース契約の完了とレシートプリンターの購入を行い、2月から、キャッシュレス決済を開始した。 【文化芸術振興費補助金対象事業】	専用機器のリースを継続し、引き続きキャッシュレス決済を行う。 【文化芸術振興費補助金対象事業】(予定)	彦根城博物館
事業3-①	商品・グッズ等開発事業	史料等も活用し、「ここでしか買えない」「このときにしか買えない」といった来訪意欲や満足度の向上に繋がるような、彦根城と彦根城博物館ならではの商品・グッズの開発・販売を行う。	R3～R7	商品として絵葉書や御城印を作成・販売した。	博物館の収蔵品をモチーフにした商品の開発を行う。(予定: 刀の鏝型の菓)	彦根城博物館
事業3-②	拠点施設を活用したツアーメニュー開発事業	拠点施設の夜間特別公開等の実施および公開に合わせた宿泊施設と連携したパッケージツアー、学芸員によるガイドツアー、能舞台での能・狂言イベント鑑賞ツアー等の開発・検討・実証等の事業を実施する。 ・彦根城および彦根城博物館の夜間特別公開 ・学芸員による館内解説付き能・狂言鑑賞ツアー ・名勝玄宮園夜間貸し切りディナー付き特別ツアー 等	R3～R7	拠点施設夜間特別公開連携事業を実施した。 (彦根城夜間公開・博物館寒月の茶席・彦根夜の陣)	秋季に博物館木造棟にて茶席事業を実施するほか、一体的な情報発信など拠点施設夜間公開連携事業を実施する。	彦根城博物館 観光交流課
事業3-③	拠点施設を活用したにぎわいづくり事業	彦根城博物館の復元木造棟など拠点施設を観光事業者が活用し、体験事業やイベントの開催などを実施する。 ・夜間・早朝時間帯における木造棟での史料も参考にした食事体験 ・施設の夜間特別公開イベントに合わせた屋外レストランやナイトマーケット 等	R3～R7	事業内容の検討等を行った。	博物館での研究成果を活用した特別な体験事業を実施する。 【文化芸術振興費補助金対象事業】(予定)	観光交流課
事業4-①	文化観光情報発信事業	「彦根観光ガイド」(総合観光情報)、彦根城、彦根城博物館の各ホームページ・SNSのリニューアル・コンテンツ充実や広域観光情報ホームページ「VISIT OMI」を含めた連携強化を図るとともに、関係機関・メディア等を通じて、積極的に情報発信を行う。	R3～R7	観光ホームページの改修やSNSの新規開設等を行った。	ホームページ、SNS等を継続して運用する。	彦根城博物館 観光交流課

事業番号	事業名	事業内容	実施時期	R3実施内容	R4実施予定内容	担当課
事業4-②	文化観光誘客プロモーション事業	彦根城や彦根城博物館その他の市内の文化資源や文化観光の魅力を国内外にPRし誘客を図る。 ・WEB、雑誌、交通等各種媒体を活用した広告掲出等によるプロモーション ・大都市圏で開催される観光展、旅行博等への出展によるプロモーション	R3～R7	交通広告等各種媒体を活用した広告掲出および「お城EXPO」「にっぽん城まつり」などお城をテーマとした観光展への出展を行った。	各種媒体を活用した広告掲出および観光展への出展を継続して実施する。 (誘客プロモーション・お城EXPO等(横浜・大阪・愛知・滋賀))	彦根城博物館 観光交流課
事業5-①	彦根城内看板整備事業	彦根城内の既存の案内看板の仕様を統一し、改修する(案内看板は乱立させず、補足情報等はQRコードを用いて公開する。) 【※事業1-①関連】	R4～R5	令和4年度より着手予定。	整備計画に基づき、仕様の統一や改修についての検討を行う。	文化財課
事業5-②	彦根城博物館リニューアル事業	彦根城博物館の魅力を高めるため、能舞台周りの改修のほか、ホール等のおもてなし空間をリニューアルする。 ・能舞台正面見所・脇見所の改修 館中央にある江戸時代の能舞台について、イベントなどで活用するに当たり、能舞台の見所(観客席)のある建物を開放することにより外気が館内に流入し、博物館展示室・収蔵庫の文化財の保存環境に悪影響を与えるリスクがあることから、安全な文化財環境の維持、と能舞台の活用を両立するため、正面見所・脇見所のパーテーションを整備するなど、外気の流入を防止するために必要な能舞台周りの改修を行う。 ・おもてなし空間リニューアル ホール・受付・ミュージアムショップ・薄茶席といったおもてなし空間のリニューアルによりくつろぎやすい空間を提供する。 ・館内サインリニューアル 館内のサインをリニューアル後の様態とマッチし、統一したものとするとともに、わかりやすい表示にする。 ・能・狂言鑑賞ビデオコーナーのリニューアル 能・狂言の公演動画を放映するため、映像機器の刷新整備を行う。 【※事業1-①、1-③、1-④、1-⑤、3-②、3-③関連】	R3～R6	リニューアルに係る実施計画を策定した。 【文化芸術振興費補助金対象事業】	実施計画に基づき、令和5年度以降に行うリニューアル工事の実施設計を行う。 【文化芸術振興費補助金対象事業】(予定)	彦根城博物館
事業5-③	彦根城博物館館展示ケース整備事業	展示における作品の見せ方、説明の仕方などを創意工夫して展示作品の魅力を十分に味わうことができるよう、展示ケース整備を行う。 ・低反射フィルム貼付 展示作品そのものの魅力を十分に堪能できるように、展示ケースガラスに低反射フィルムを貼り付ける。 ・展示ケース内のデザイン・展示具の整備 展示作品の魅力を実感・体感できるように、展示ケース内のデザイン・展示具を整備する。 ・独立展示ケース購入 【※事業1-①、1-③、1-④関連】	R3～R6	展示室5・6に低反射フィルムの貼付けを行ったほか、「独立展示」ケースを購入した。 【文化芸術振興費補助金対象事業】	展示室1～3に低反射フィルムの貼付けを行うほか、行灯ケースの購入を行う。 【文化芸術振興費補助金対象事業】(予定)	彦根城博物館
事業5-④	佐和山史跡公園環境整備事業	佐和山城跡周辺への来訪者に対して、佐和山城の歴史を学ぶスペースとするとともに、休憩できる場所とするため、四阿を整備する。 【※事業1-⑨関連】	R3～R5	佐和山城跡の来訪者アンケートを行った。	四阿等の整備内容、仕様等の検討を行う。	観光交流課