

2020 年度 事業スケジュール【総合計画策定事業】

		全体会議	部会	調整会議
4月	上旬			
	中旬			
	下旬			
5月	上旬			
	中旬			
	下旬			
6月	上旬			
	中旬			
	下旬			
7月	上旬			
	中旬			
	下旬			
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	全体会議(市民意識調査結果等)		
9月	上旬			
	中旬			
	下旬			
10月	上旬			
	中旬			
	下旬	全体会議(方向性)		
11月	上旬			
	中旬			
	下旬	全体会議(バックキャストでの検討)		
12月	上旬			
	中旬			
	下旬			
1月	上旬			
	中旬	全体会議(基本構想素案・部会構成)		
	下旬			
2月	上旬			
	中旬	全体会議(部会構成・メンバー決定)	部会(部会長、副部会長選任)	調整会議(部会長、副部会長)
	下旬			
3月	上旬			
	中旬			
	下旬	全体会議(中間報告の内容)	部会(基本計画素案提示)	
随時				

2021 年度 事業スケジュール【総合計画策定事業】

4月	上旬	
	中旬	部会(基本計画検討)
	下旬	調整会議
5月	上旬	
	中旬	部会(基本計画検討)
	下旬	調整会議
6月	上旬	
	中旬	
	下旬	全体会議(部会取りまとめ結果)
7月	上旬	
	中旬	調整会議
	下旬	
8月	上旬	全体会議・答申
	中旬	
	下旬	
9月	上旬	パブコメ
	中旬	パブコメ
	下旬	パブコメ
10月	上旬	
	中旬	
	下旬	
11月	上旬	
	中旬	
	下旬	
12月	上旬	議会上程
	中旬	
	下旬	
1月	上旬	
	中旬	
	下旬	
2月	上旬	
	中旬	
	下旬	
3月	上旬	
	中旬	
	下旬	
随時		