

平成28年度 年間スケジュール（子どもの貧困対策計画）

業務名	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬				
子ども・若者会議													研修会			子若会議①							子若会議②							子若会議③							子若会議④
庁内検討会						連絡会議							研修会	検討会①									検討会②							検討会③						検討会④	
実態調査													調査項目の検討		調査								調査結果報告書作成														
資源量調査												調査項目の検討		アンケート・ヒアリング																							
子どもへの聞き取り												調査項目の検討		調査																							
計画作成																							施策の検討				計画面取りまとめ					パブコメ・最終調整					計画面策定

- 子ども・若者会議
  - ① 子ども・若者プランの進行管理、子どもの貧困対策計画実態調査調査項目案、資源量調査・子どもへの聞き取り調査構成案の審議
  - ② 調査結果の報告、計画の方向性、構成案、施策案等の審議
  - ③ 計画素案の審議
  - ④ 計画最終案の審議（パブコメを受けて）、子ども・若者プランの進行管理

- 庁内検討会
  - ① 調査項目案の検討（書面会議）
  - ② 調査結果の報告、計画の方向性、施策案の検討
  - ③ 子ども・若者会議②での意見を踏まえて、施策案の検討
  - ④ 子ども・若者会議③・パブコメでの意見を踏まえて、施策案・計画面の検討（書面会議で対応する場合があります。）