

## 平成30年度 年間スケジュール（子ども・若者プラン）

業務名	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
子ども・若者会議															子若会議①						子若会議②									子若会議③									子若会議④
庁内検討会															(検討会①)			(検討会②)									(検討会③)									(検討会④)			
業者選定																																							
実態調査															調査項目の検討									調査												調査結果報告書作成			
資源量調査															調査項目の検討									アンケート・ヒアリング															
市民ニーズ調査															調査項目の検討									調査															
計画作成 (平成31年度)																																							

- 子ども・若者会議
- ① 子ども・若者プランの平成29年度の進行管理
  - ② 市民ニーズ調査・資源量調査・実態調査項目構成案の審議
  - ③ ニーズ調査結果速報版の報告、ニーズの整理
  - ④ ニーズ調査の結果報告、計画策定の視点、平成31年度新規、拡充事業（案）、保育園利用定員の設定と認可について

- 庁内の調整
- ① 子ども・若者プランの平成29年度の実績および評価について
  - ② 調査項目構成案について
  - ③ 調査結果中間報告内容、市民ニーズについて
  - ④ 調査結果の報告内容、平成31年度新規、拡充事業について