

平成 31 年度・令和元年度 年間スケジュール (次期「彦根市子ども・若者プラン」策定等・「子ども・若者会議」開催)

業務名	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
子ども・若者会議							委員改選						子若会議①							子若会議②				子若会議③										子若会議④					
業者選定							プロポーザル		契約																														
庁内調整				子若プラン平成 30 年度実績・評価確認									次期計画施策等確認												パブコメ意見調整														
計画作成													実態把握・調査結果分析・計画反映						次期計画素案作成・修正等									意見反映											
										次期計画骨子案作成									素案確定									計画案・計画確定											
市民意見聴取																									パブコメ実施						パブコメ結果公表								
計画書印刷等																									素案印刷									計画書印刷					

■ 子ども・若者会議

- ① 「彦根市子ども・若者プラン」の平成 30 年度の進行管理、次期計画策定の進め方等の確認
- ② 現状等確認、次期計画骨子案の審議
- ③ 次期計画素案の審議、パブリックコメントに向けて(量の見込み・確保策等)
- ④ パブリックコメント実施結果・意見反映等確認、計画案確定、令和 2 年度新規、拡充事業(案)、保育園利用定員の設定と認可について

■ 庁内の調整

- ① 子ども・若者プランの平成 30 年度の実績および評価について
- ② 次期計画施策・目標数値等確認
- ③ パブコメ意見調整
- ④ 平成 32 年度新規、拡充事業について