

(様式1)



彦教委教第 403 号

令和8年(2026年)3月26日

文部科学大臣 殿

彦根市長 田島 一成

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価(事後評価)の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

彦根市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和6年度(3年間)

(担当)

担当部署 : 彦根市教育委員会事務局 教育総務課

担当者名 : 古市

住所 : 滋賀県彦根市元町4番2号

電話番号 : 電話 : 0749-24-7972

メールアドレス : kvouiku@mx.hikone.ed.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年3月25日

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内関係職員で事後評価を実施

4. 総合的な所見

施設整備計画にて計画されていた事業について、全て実施することができ、施設整備計画の目標は概ね達成できた。
特に、防犯設備については、既に設置されていた3校と併せ、市内全24小中学校に整備完了した。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画に記載している河瀬小学校(校・屋)、亀山小学校(校)、高宮小学校(屋)、中央中学校(屋)、金城小学校(校)、鳥居本中学校(校・屋)について、トイレ衛生器具の洋式化と併せ床の乾式化を行うなど、清潔で安心して利用できるトイレになるようトイレの環境整備を行った。
また、計21小中学校に防犯カメラ等を導入し、不審者対策の強化を図った。
さらに、機能不全となっていた亀山小学校図書室空調設備を更新し、教育環境改善を図った。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
河瀬小学校	(4)	15	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R5.10	R5.10.2	職員トイレ	
河瀬小学校	(4)	15	大規模改造(トイレ)	屋	-	R5.6～R5.10	R5.10.2	体育館トイレ	
亀山小学校	(4)	15	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R5.9	R5.9.21		
高宮小学校	(4)	15	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.9	R6.9.6	体育館トイレ	
中央中学校	(4)	15	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.9	R6.9.5	体育館・柔剣道場トイレ	
城北小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.14		
佐和山小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.14		
金城小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.14		
河瀬小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.14		
亀山小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.14		
稲枝北小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.14		
平田小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.14		
西中学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.14		
南中学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.14		
中央中学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.10～R7.3	R7.3.14		
城東小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9～R8.3	R8.3.19		
城西小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9～R8.3	R8.3.19		
城南小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9～R8.3	R8.3.17		
旭森小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9～R8.3	R8.3.19		
鳥居本小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9～R8.3	R8.3.19		
城陽小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9～R8.3	R8.3.17		
稲枝東小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9～R8.3	R8.3.17		

稲枝西小学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.3	R8.3.17	
鳥居本中学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.3	R8.3.12	
稲枝中学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.3	R8.3.12	
彦根中学校	(4)	22	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.3	R8.3.12	
亀山小学校	(4)	20	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R7.7	R7.7.23	図書室
金城小学校	(4)	15	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.6~R7.10	R7.10.9	
鳥居本中学校	(4)	15	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.6~R7.9	R7.9.17	1階職員トイレ、3階生徒トイレ
鳥居本中学校	(4)	15	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6~R7.9	R7.9.17	